
多様な発注方式
お客様のご要望にお応えするために



企画 設計

着工

着工

設計事務所 総合建設会社総合建設会社

■設計施工分離方式

施工計画 施工 事業開始

竣工

設計

事業開始

総合建設会社

■設計施工一貫方式

企画

施工計画 施工

事業開始・投資回収
時期の早期化
事業開始・投資回収
時期の早期化

■設計施工一貫方式は、お客様にさまざまなメリットを提供します

※上記以外にも各発注方式の特徴を活かした、さまざまなバリエーションがあります。
※海外においても発注方式は多様化しています。

設計・施工を総合建設会社に発注。
総合力を活かした品質確保と窓口の一本化による設計変更のご要望
等への迅速な対応、全体工期の短縮及び責任の一元化が可能。

設計事務所と総合建設会社が共同で設計。設計事務所の専門性
を活用可能。

お客様が選定した監修者が、総合建設会社が行う設計業務を監修。

お客様が選定した設計者が作成する基本設計を基に、実施設計と
施工を総合建設会社に発注。
総合建設会社の生産設計力、技術力の活用が可能。

お客様が選定した設計者が作成する設計図書に基づき、施工を
総合建設会社に発注。
設計者と施工者の業務が明確に区分。

プロセス

設計施工一貫 総合建設会社

総合建設会社

総合建設会社

設計事務所

設計事務所 総合建設会社

設計事務所 総合建設会社

監修者

調査・企画 基本設計 実施設計 アフターケア
特徴発注方式

施工

第三者の監修

設計事務所と
共同設計

実施設計以降

設計施工分離

21世紀のビジネス環境は大きく変化し、建築プロジェクトのニーズも

多様化しています。

総合建設会社では、設計施工一貫方式をはじめ、多様な発注形態に

対応し、各プロジェクトに最良のサービスを提供しています。さらに、

企画力・技術力などを駆使し、建築物のライフサイクルの各プロセス

において、総合力を発揮しニーズに沿った最適なサービスを提供

しています。

発注方式の選定は円滑な事業推進のキーポイントです

事業計画から運営維持まで建築プロジェクト全般に
係る豊富な実績と総合力により、建築物のライフサイ
クルを見据えた最適な企画・建築提案が行えます。

s o l u t i o n q u a l i t y s p e e d p r i c e r e s p o n s i b i l i t y

提案 品質・性能 全体工期 価格 責任体制

設計初期段階から設計と施工が連携することに
より、最適な建物品質・性能（環境性能等）を確保
することができます。

設計と施工の連携と蓄積されたノウハウにより迅速
なサービス提供が可能で、お客様の事業開始を
早めることができます。

設計の初期段階から、合理的な施工方法等を
考慮して設計を進めることで、ご予算に合わせた
最適な提案を行います。

設計、施工からアフターケアまで一貫して担当する
ことにより、窓口が一つとなり情報管理と責任の
一元化がはかれ、迅速かつ的確に対応できます。
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■主な発注方式と特徴



〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館8階　TEL.03-3551-1118（代） FAX.03-3555-2463

■ホームページ　http://www.nikkenren.com/
　一般社団法人 日本建設業連合会（2013）  本パンフレット掲載内容の無断転載を禁じます。

■一般社団法人 日本建設業連合会では設計施工一貫方式で使用する「設計施工契約約款」を用意しています。

C

建築本部

工事の各段階において、工事監理者が
設計図書と施工の整合を確認し、品質管理
部門が施工品質の検査を行います。
なお、お客様の要望に応じて、第三者による
工事監理に対しても柔軟に対応します。


