

【一般的なプロセス事例】

お客様のプロセス	企画計画	事業計画	運営計画	施設運営			
建設プロセス	企画計画	基本設計	実施設計	着工 工事	検査	竣工	
エンジニアリングプロセス	企画計画	基本設計	仕様決定	機器製作	工事	試運転	運営支援
			実施設計				
建築設計	*企画提案書	*基本設計図書	*実施設計図書	*設計変更図書			*竣工図
	*重要事項説明書		*契約図書				
エンジニアリング	*基本計画書	*基本設計図書	*実施設計図書			*取扱説明書	
	*検査基本方針	*設計検証記録	*機器仕様書		*試運転計画		*試運転結果
		*設計的確性確認	*契約図書				*竣工図・完成図書
コスト	*概算見積書	*概算見積書	*精算見積書	*変更見積			
行政手続き		*都市計画/開発申請図書	*確認申請図書	*中間検査			*検査済証
		*危険物申請	*特定施設設置届出	*施工上の申請			*消防検査(危険物)
工事監理		*工場検査計画	*工事監理計画書	*工場検査結果			*工事監理報告書
			*総合図				
施工			*工事契約書	*据付的確性評価			
			*施工計画書	*工程表			
性能検証		*目標品質基準					*性能的確性評価報告書
							*試運転 *運転的確性確認
運用							*引渡・取扱説明書(建築)
							*引渡・取扱説明書(エンジニア)
							*オペレータ・トレーニング

【システム画面イメージ】

※下記の「作業所Net」の画面は、三菱商事より使用の許可を受けて掲載しております。

大成建設株式会社 [ユーザー名] さん(作業所大成 所員) | 前回ログイン 4月1日(水) 14:55 | [閉じる](#)

TAISEI総合マネジメントシステム プロジェクトNet [移動](#) | [検索](#) [詳細検索](#)

[トップ](#) | [タスク管理](#) | [個人設定](#) | [プロジェクト管理](#) | [ヘルプ](#)

イベント種別	イベント	予定日▼	実施予定日	実施日	書類数
建築設計	企画提案書 <a href="#">→説明</a>	2009/04	2009年4月1日	2009年4月1日	1/1
エンジニアリング	基本計画書	2009/04	2009年4月1日	2009年4月1日	4/4
エンジニアリング	検査基本方針 <a href="#">→説明</a>	2009/04	2009年4月1日	2009年4月1日	1/1
コスト	概算見積書(企画) <a href="#">→説明</a>	2009/04	2009年4月1日	2009年4月1日	2/2
建築設計	重要事項説明書 <a href="#">→説明</a>	2009/04	2009年4月15日	2009年4月16日	1/1
行政手続き	都市計画/開発申請図書	2009/05	2009年5月6日	2009年4月28日	3/3
建築設計	基本設計図書(建築) <a href="#">→説明</a>	2009/06	2009年6月3日	未設定	3/4
エンジニアリング	基本設計図書(エンジニア) <a href="#">→説明</a>	2009/06	2009年6月3日	未設定	4/5
コスト	概算見積書(基本設計)	2009/06	2009年6月3日	未設定	0/2
行政手続き	危険物申請	2009/06	2009年6月3日	未設定	0/2
エンジニアリング	工場検査計画 <a href="#">→説明</a>	2009/06	2009年6月15日	未設定	1/5
性能検証	目標品質基準	2009/06	2009年7月1日	未設定	2/4
エンジニアリング	機器仕様書	2009/07	2009年7月15日	未設定	0/9
行政手続き	確認申請図書 <a href="#">→説明</a>	2009/08	2009年7月15日	未設定	0/4
建築設計	実施設計図書 <a href="#">→説明</a>	2009/09	未設定	未設定	0/3
建築設計	契約図書(建築)	2009/09	未設定	未設定	0/5
エンジニアリング	実施設計図書(エンジニア)	2009/09	未設定	未設定	0/5
エンジニアリング	契約図書(エンジニア) <a href="#">→説明</a>	2009/09	未設定	未設定	0/5
コスト	精算見積書	2009/09	未設定	未設定	0/2
施工	工事契約書 <a href="#">→説明</a>	2009/09	未設定	未設定	0/3
工事監理	工事監理計画書 <a href="#">→説明</a>	2009/09	未設定	未設定	0/1
施工	総合施工計画書 <a href="#">→説明</a>	2009/09	未設定	未設定	0/5
エンジニアリング	施工仕様書	2009/10	未設定	未設定	0/5
エンジニアリング	契約書 <a href="#">→説明</a>	2009/10	未設定	未設定	0/2
行政手続き	施工上の申請	2009/10	未設定	未設定	0/6
建築設計	設計変更図書	2009/11	未設定	未設定	0/5
イベント種別	イベント	予定日▼	実施予定日	実施日	書類数

※各列の見出しをクリックすることで、並び順を変えることができます。

[戻る](#)