

世田谷区本庁舎等整備工事 管理工程表 (一期工事)

全体工期 (契約時)

2021年 7月15日 ~ 2027年10月15日 (75.0か月)

一期工事期間 (見直し後)

2021年 7月15日 ~ 2024年 3月29日 (32.5か月)

二期工事以降

検証中

施工 : 大成建設株式会社

